ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CAMARA DE VEREADORES DE DOM FELICIANO
Rua Vespaziano Correa, 552 — Fone (51) 36771185 — Dom Feliciano

Gabinete da Presidéncia

RESOLUCAO DA MESA DIRETORA N° 02/2012

Institui o cronograma de execucio
das atividades a serem implemen-
tadas para o atendimento integral
dos dispositivos constantes no Ma-
nual de Contabilidade Aplicada ao
Setor Publico - MCASP.

NILTON NEIMAR SCHIO, Presidente da CAMARA DE
VEREADORES DE DOM FELICIANQO, no uso de suas atribuigdes legais e regi-

mentais,

CONSIDERANDO a necessidade de padronizar os procedimentos con-
tabeis municipais, com o objetivo de orientar e dar apoio a gestdo patrimonial na forma esta-
belecida na Lei Complementar n® 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal,

CONSIDERANDO a necessidade de elaborar demonstragdes contabeis
consolidadas e padronizadas com base no Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico, a ser
utilizado por todos os entes da Federacao;

CONSIDERANDO a necessidade de atender aos dispositivos da Porta-
ria n° 828, de 14 de dezembro de 2011, da Secretaria do Tesouro Nacional; e

CONSIDERANDO a necessidade de proporcionar maior transparéncia
sobre as contas publicas;

RESOLVE:
Art. 1° - Fica instituido o cronograma de ag¢des dos procedimentos contabeis
patrimoniais e especificos adotados a serem implementados no ambito do Poder Legislativo
de Dom Feliciano, conforme Anexo.

Art. 2° - Até o dia 30 de marco de 2012, esta Resolucdo sera divulgada no mu-
ral de publicagdes da Camara Municipal de Vereadores e em meio eletronico, por meio do
portal www.domfeliciano.rs.gov.br e, posteriormente em portal proprio do Poder Legislativo
que esta em implantagdo.

Art. 3° - Revogadas as disposi¢des em contrario, a presente Resolugdo entra
em vigor na data de sua publicacdo.

GABINETE DA PRESIDENCIA, 23 de margo de 2012.

Nilton Neimar Schio
Presidente
REGISTRE-SE.
PUBLIQUE-SE.
Em 23 de marco de 2012.

Otavio Miranda de Oliveira Lopes
Secretario



ANEXO

Cronograma de a¢6es dos procedimentos contabeis patrimoniais
e especificos adotados e a serem implementados

ITEM

PRODUTO

2012
-IPT-"

Percentual de execugao
acumulada por exercicio

2012° | 2013 @ 2014°

soes por competéncia:

1. Reconhecimento, mensurac¢ao e evidenciagao dos direitos, d

as obrigagodes e provi-

1.1 Elaboracéo de procedimen-
tos para reconhecimento e men-

Metodologia de reconhe-
cimento de direitos e obri-

tos e obrigagcéo por competén-
cia.

registro de direitos e obri-

gacgdes por competéncia.

suragao dos direitos e das obri- gagbes por competéncia. 50 70 90 100
gagdes por competéncia, inclui-
dos os ajustes e as provisdes;
1.2 Adequacgao\DesenvolvimentoSistema informatizado de
de sistema para registro de direi-contabilidade - SIC ade-
quado a metodologia de 50 80 90 100
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ITEM

PRODUTO

2012
IPT-

Percentual de execugéao
acumulada por exercicio

2012 2013 2014

e intangiveis;

2 - Reconhecimento, mensuracgio e evidenciagao dos bens méveis, imoveis

2.1 Elaboragao de procedimen-
tos para reconhecimento e men-

Metodologia de reconhe-
cimento e mensuracao de

suracao do ativo imobilizado e dojativos imobilizados e in-

intangivel.

como a
cao\amortizacao
mesmos.

deprecia-
dos

ativo intangivel, além de rotinas tangiveis e de sistemati- 30 40 70 100
para a depreciacado, amortizacdo zacao da depreciagao.

e exaustao sistematizadas dos

mesmos;

2.2 Elaboracao de procedimen- Metodologia de reavalia-

tos para sistematizagao da rea- ¢ao e “impairment” perié-

valiacao e do ajuste ao valor re- dicos dos ativos. 20 40 70 100
cuperavel dos ativos;

2.3 Adequacao \ Desenvolvimen-SIC adequado a metodo-

to de sistemas para registro de |logia de registro de imobi-

imobilizado (méveis e imoveis) e lizado e intangivel, bem 50 70 90 100
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ITEM PRODUTO 2012 | Percentual de execugao
-IPT- |acumulada por exercicio
2012 | 2013 2014
3- Registro de fendmenos econémicos, resultantes ou independentes da execug¢ao or-
¢amentaria, tais como depreciagdao, amortizagcao, exaustao:
3.1 Aquisicdo \ DesenvolvimentoSIC adequado ao registro
de sistema de controle patrimo-do patriménio. 70 80 90 100
nial;
3.2 Levantamento em nivel localRelatério do SIC com de-
do patriménio da entidade e re-talhamento do patriménio
gistro no sistema; com base em pericia ou 80 90 100 100
referéncia de mercado.
3.3 Desenvolvimento e operacio-Metodologia de operacio-
nalizagcdo de rotina de deprecia-nalizacdo da deprecia-
¢do, amortizacao e exaustdao dogdo, amortizacdo e e- 5 30 50 100
imobilizado; xaustao.
3.4 Desenvolvimento de rotinasMetodologia de operacio-
de reavaliagao e reducdo ao va-nalizacido da reavaliacdo 5 30 50 100
lor recuperavel para os ativos; e do impairment.
3.5 Adequagao do SIC aos pro-SIC adequado a metodo-
cedimentos de ajustes patrimo-logia de depreciagéo, re-
niais acima apresentados. avaliagao, impairment, 50 70 80 100
etc. Dos elementos pa-
trimoniais.
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ITEM PRODUTO 2012 | Percentual de execugao
-IPT- |acumulada por exercicio
2012 | 2013 2014
4. Reconhecimento, mensuragao e evidenciagciao dos ativos de infraestrutura:
4.1 Aquisi¢cao \ DesenvolvimentoSIC adequado aos ativos
de sistema de controle de patri-de infraestrutura. 5 20 50 100
monio de infraestrutura;
4.2 Levantamento em nivel localRelatério com detalha-
do patriménio de infraestrutura; mento do patriménio de
infraestrutura do ente, 5 20 50 100
com base em pericia ou
"benchmark".
4.3 Desenvolvimento e operacio-Metodologia de deprecia-
nalizagdo de rotina de deprecia-¢cdo do patrimbnio de in- 5 20 50 100
¢ao dos ativos de infraestrutura; fraestrutura a realidade;
4.4 Desenvolvimento de rotinasMetodologia de reavalia-
de reavaliagao e redugao ao va-¢ao e impairment para os
lor recuperavel para os ativos deativos de infraestrutura. 5 20 50 100
infraestrutura;
4.5 Adequacao do SIC aos pro-SIC adequado ao contro-
cedimentos anteriormente defini-le do patriménio de infra-
dos para ajustes no patriménioestrutura. 5 20 50 100
de infraestrutura;
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ITEM PRODUTO 2012 | Percentual de execugao
-IPT- |acumulada por exercicio
2012 | 2013 2014
5 Implementacao do sistema de custos;
5.1 Registro de fendmenos porRelatério  evidenciando
competéncia; que fendbmenos por com- 5 5 50 100
peténcia tém sido perio-
dicamente registrados.
5.2 Registro de fendmenos eco-Relatério  evidenciando
ndémicos, independentemente deque fenédmenos sem re-
questdes orcamentarias; lacdo com orgamentotem 5 5 50 100
sido periodicamente re-
gistrados.
5.3 ldentificagcao de programas, [Relatério com objetos de
servigos, etc., que terdo custo. 5 5 50 100
os custos levantados;
5.4 Levantamento de variaveisRelatorio com variaveis
fisicas para estabelecimento defisicas para levantamento 5 5 50 100
custos; de custos.
5.5 Levantamento de variaveisRelatérios com variaveis
financeiras e econdmicas parafinanceiras para levanta- 5 5 50 100
estabelecimento de custos. ﬂnento de custos.
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ITEM PRODUTO 2012 | Percentual de execugéao
-IPT- |acumulada por exercicio
2012 | 2013 2014
6 Aplicagao do Plano de Contas - PCASP, detalhado no nivel exigido para a consolida-
¢ao das contas nacionais;
6.1.Extensdo do PCASP paraPCASP estendido até o
nivel detalhado necessario aonivel necessario para re-
ente; gistro contabil dos fené- 20 50 100 100
menos.
6.2.Levantamento de todos osRelatério de fendémenos
fendmenos relacionados a ges-que devem ser registra- 20 50 100 100
tao contabil local; dos na contabilidade.
6.3 Elaboragdo de eventos paraRelatério com eventos
registro contabil dos fendbmenosque registram os fend-
levantados anteriormente; menos anteriores com 20 50 100 100
base no PCASP estendi-
do (6.1).
6.4 Aquisicao \ DesenvolvimentoSIC adequado ao PCASP
de sistema para que o PCASPestendido e aos eventos.
estendido e os eventos sejam 20 50 100 100
carregados;
6.5.Criar rotinas de integridade eMetodologia de registro
de abertura e encerramento doda abertura e encerra-
exercicio; mento do exercicio, além 20 50 100 100
de verificacdo de integri-
dade dos dados.
6.6 Adequacéao do SIC as rotinasSIC adequado as rotinas
de integridade, abertura e encer-de integridade, aberturae 20 50 100 100
ramento do exercicio; encerramento do exerci-
cio.
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ITEM PRODUTO 2012 | Percentual de execugao
-IPT- |acumulada por exercicio

2012 | 2013 2014

7 Novos padroes de Demonstragoes Contabeis Aplicados ao Setor Publico - DCASP;

71 Elaboracao de re-Metodologia de levanta-
gra\férmulas para levantamentomento das DCASP por
das DCASP a partir da contabili-meio do PCASP estendi- 20 50 100 100
dade; do e das demais informa-
¢des contabeis.

7.2 Ajuste das demonstragbes‘Template” de DCASP
contabeis para o novo padrao,adequadas a nova meto- 20 50 100 100
com a inclusao das formulas; dologia.

7.3 Ajuste em sistemas para in-SIC adequado a metodo-
clusdéo do novo modelo delogia de levantamento
DCASP. das DCASP a partir do 20 50 100 100
PCASP estendido e das
demais informagdes con-
tabeis.
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8 - Demais aspectos patrimoniais previstos no Manual de Contabilidade
Aplicada ao Setor Publico.

8.1 Registros de participagdes Template de ajustes de
em outras entidades por meio participacoes.

de custo ou equivaléncia patri- -X- -X- -X- -X-
monial;

8.2 Controle de esto-Metodologia de controle

que\almoxarifado independentede esto-

de execugao orgamentaria e comques\almoxarifado. 10 20 50 100

entrada por recebimento e baixa
por consumo;

8.3 Ajuste do SIC para as meto-SIC ajustado ao controle

dologias anteriores. de estoques\almoxarifado
além de participagcbes em 10 20 50 100
outras entidades.

Observacoes para com as atividades adotadas e a serem implementadas:

Salientamos que, para a implantacdo das atividades previstas na Portaria STN
828/2011, se fara necessario o esfor¢co mutuo por parte da gestdo da Administracdo da
Camara Municipal de Vereadores de Dom Feliciano, bem como, por parte da empresa que
oferece os servigos de sistema informatizado integrado para a Camara. Contudo, por trata-
se de procedimentos novos com posi¢des ainda nao bem definidas sobre muitos aspectos,
especialmente sobre a aplicagdo ou ndo de alguns itens, como por exemplo, Reconheci-
mento, mensuragao e evidenciagdo dos ativos de infraestrutura e Implementagao do siste-
ma de custos as Camaras de Vereadores, o sucesso das alteragcbes dependera de maior
esclarecimento a cerca de seu funcionamento.

Nilton Neimar Schio
Presidente



